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�級学科Ｂ

平成27年度

�級造園施工管理技術検定

学科試験・問題Ｂ

次の注意をよく読んでから始めてください。

【注 意】

1唖これは問題Ｂです。表紙とも 10 枚亜29 問題あります。

2唖問題はすべて必須ですから亜29 問題全部を解答してください。

3唖解答用紙（マークシート）には間違いのないように亜試験地亜氏名亜受験番号を記入するとと

もに受験番号の数字をぬりつぶしてください。

4唖解答は別の解答用紙（マークシート）にＨＢの鉛筆又はシャープペンシルで記入してください。

(万年筆亜ボールペンの使用は不可）

問題番号 解答記入欄

No. � 1 2 3 4

No. � 1 2 3 4
㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇

㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇

No. 10 1 2 3 4

解答用紙は となっていますから亜

当該問題番号の解答記入欄の正解と思う数字を一つぬりつぶしてください。

解答のぬりつぶし方は亜解答用紙の解答記入例（ぬりつぶし方）を参照してください。

なお亜正解は�問について一つしかないので亜二つ以上ぬりつぶすと正解となりません。

5唖解答を訂正する場合は亜プラスチック製消しゴムできれいに消してから訂正してください。

消し方が不十分な場合には亜二つ以上解答したこととなり正解となりません。

6唖この問題用紙の余白は亜計算等に使用してもさしつかえありません。

ただし亜解答用紙は計算等に使用しないでください。

7唖解答用紙（マークシート）を必ず監督者に提出後亜退出してください。

解答用紙（マークシート）は亜いかなる場合でも持ち帰りはできません。

8唖試験問題は亜試験終了時刻（15 時 45 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り持ち帰りを認

めます。途中退席した場合には亜持ち帰りはできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。
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※ 問題はすべて必須ですから亜29 問題全部を解答してください。

〔問題 1〕 工程・原価・品質の一般的な関係を表した図のうち亜適当なものはどれか。

工程（→はやい)

（
高
い
↑
）
原
価

（良
い←
）品
質 0

�1

工程（→はやい)

（
高
い
↑
）
原
価

（良
い←
）品
質 0

�2

工程（→はやい)

（
高
い
↑
）
原
価

（良
い←
）品
質 0

�3

工程（→はやい)

（
高
い
↑
）
原
価

（良
い←
）品
質 0

�4

〔問題 2〕 �建設業法�及び�公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律�に基づく施

工体制台帳及び施工体系図に関する記述のうち亜誤っているものはどれか。

�1 公共工事を受注した建設業者が亜当該建設工事を施工するために下請契約を締結したときは亜

施工体制台帳を作成し亜その写しを発注者に提出しなければならない。

�2 施工体制台帳の作成義務のある建設業者は亜作成した施工体制台帳を当該工事現場の最寄り

の営業所に備え置かなければならない。

�3 施工体制台帳の作成義務のある建設業者は亜施工体系図を当該工事現場の見やすい場所に掲

げなければならない。

�4 施工体制台帳には亜台帳の作成義務のある建設業者及び下請負人の健康保険等の加入状況を

記載しなければならない。

― 1 ―
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〔問題 3〕 建設工事にともなう環境保全計画に関する記述のうち亜適当でないものはどれか。

�1 騒音・振動対策には大きく分けて亜発生源での対策亜伝播経路での対策亜受音点・受振点で

の対策の�つがあるが亜建設工事における対策は受音点・受振点で行うのが有効である。

�2 工事用車両による沿道障害を防止するため亜資材の運搬にあたっては亜通勤亜通学亜買物等

の歩行者が多く亜歩車道が分離されていない道路は避ける。

�3 工事現場内外の動植物ができるだけ良好な状態で保存されるよう亜樹木の伐採や損傷亜踏み

荒らしが少なくなるように仮設亜搬路計画を立てる。

�4 雨水等により掘削面や盛土から土砂が流出して亜周辺に被害を及ぼすことがないよう亜表面

の保護や排水溝亜沈砂池の整備などによる流水処理の計画を立てる。

〔問題 4〕 下図に示すネットワーク式工程表に関する次の記述の（Ａ）亜（Ｂ）に当てはまる数値の

組合せとして亜正しいものはどれか。

�本工事の最小所要日数は ( Ａ ) 日であり亜作業Gのトータルフロートは ( Ｂ ) 日

である。�

Ｂ

�日

Ｇ

	日

Ｃ

�日

Ｆ

�日
1 3 7 9

4

2

8

6
Ｅ

�日

Ｊ

�日

Ｄ


日
5

Ｈ

�日

Ａ

�日

Ｉ

�日

(Ａ) (Ｂ)

�1 12 �

�2 12 �

�3 13 �

�4 13 �
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〔問題 5〕 次の条件でバックホウを用いて地山 1,000 m3 の床掘りを完了するために必要な最小日

数として亜正しいものはどれか。

ただし亜人員亜機械等は現場に用意されており亜準備及び跡片付け等の時間は考慮しな

いものとする。

〔条件〕・バックホウの台数：�台

・バケットの容量（ほぐし土量）：0.5 m3

・バックホウのサイクルタイム：60 秒

・バックホウの作業効率：0.8

・バックホウの�日平均作業時間：	時間

・土量変化率（L）：1.2

�1 �日

�2 �日

�3 
日

�4 	日

― 3 ―
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〔問題 6〕 下図は亜ある工事をネットワーク式工程表で示したものである。この工事をバーチャー

トで示したものとして亜適当なものはどれか。

Ｂ

�日

Ｇ

�日

Ｃ

	日

Ｅ

�日
1 3 5

4

2

6

Ａ

�日

Ｆ

�日

Ｄ

�日

�3 （単位：日)

Ａ

105

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

�4 （単位：日)

Ａ

105

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ａ

105

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

�1 （単位：日) �2 （単位：日)

Ａ

105

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ
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〔問題 7〕 下図に示す毎日出来高と工期の関係を表示した工事の予定工程曲線と実施工程曲線につ

いて亜累計出来高と工期の関係を表示した場合亜それぞれの工程曲線を示す図として亜適

当なものはどれか。

�1 �2

�3 �4

― 5 ―
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〔問題 8〕 工事の建設費と工期に関する記述のうち亜適当でないものはどれか。

�1 経済的な工事を実施するには亜合理的最小限の一定数の作業員をもって亜全工事期間を通じ

て稼働作業員数の不均衡をできるだけ少なくする。

�2 最適工期とは亜工種ごとの直接費の総額が最小となる最も経済的な工期のことである。

�3 クラッシュ・タイムとは亜工事を構成する各作業にどんなに直接費をかけても亜それ以上に

は短縮できない時間のことである。

�4 間接費は亜一般に工期の延長に従って亜ほぼ直線的に増加する傾向にある。

〔問題 9〕 下記の数量表に基づき植栽工事を行う場合の樹木の寸法規格の判定として亜�公共用緑

化樹木等品質寸法規格基準（案）�における規格基準に照らし亜不合格となるものはどれ

か。

[数量表］

樹種 樹高(m) 幹周(m) 枝張(m) 株立数 備考

カツラ 3.0 0.12 1.0 挨

ヤマボウシ 3.5 0.21 挨 �本立

ナツツバキ 3.0 0.15 挨 �本立

エゴノキ 3.0 0.15 挨 �本立

�1 カツラで亜樹高が 3.2 m亜幹周が 0.15 m亜枝張が最大幅で 1.2 m亜最小幅で 0.9 mのもの。

�2 �本立のヤマボウシで亜樹高がそれぞれ 3.6 m亜3.0 m亜幹周がそれぞれ 0.17 m亜0.14 m

のもの。

�3 �本立のナツツバキで亜樹高がそれぞれ 3.2 m亜3.2 m亜2.6 m亜2.0 m亜幹周がそれぞれ

0.08 m亜0.07 m亜0.07 m亜0.05 mのもの。

�4 
本立のエゴノキで亜樹高がそれぞれ 3.2 m亜3.2 m亜2.8 m亜2.5 m亜2.0 m亜幹周がそれ

ぞれ 0.10 m亜0.05 m亜0.05 m亜0.04 m亜0.03 mのもの。

― 6 ―
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〔問題 10〕 下表は亜�公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）�におけるシバ類の品質規格表の一

部である。下表の（Ａ）亜（Ｂ）に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

項 目 規 格

葉
正常な葉形亜葉色を保ち亜( Ａ ) がなく亜生き生きとしていること。全体に亜

均一に密生し亜一定の高さに刈込んであること。

( Ｂ ) ( Ｂ )が亜生気ある状態で密生していること。

(Ａ) (Ｂ)

�1 萎縮亜徒長亜蒸れ 根

�2 乾燥 根

�3 萎縮亜徒長亜蒸れ ほふく茎

�4 乾燥 ほふく茎

〔問題 11〕 �公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）�における用語に関する記述のうち亜適当

でないものはどれか。

�1 �ふるい掘り�とは亜樹木等の移植に際し亜土のまとまりをつけずに掘り上げることをいう。

�2 �根元周�とは亜ウメなどのように樹木の根元付近から幹が分岐しやすいものなどの亜幹が

土と接している根元部分の周長をいう。

�3 �寄せ株育成物�とは亜数本の樹木等を根際で寄せて亜この部分を一体化させて株立状に育

成したものをいう。

�4 �仕立物�とは亜樹木等の全体あるいは部分を他の木に接着して育成したものをいう。

― 7 ―
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〔問題 12〕 植栽基盤の調査に関する次の記述の（Ａ）亜（Ｂ）に当てはまる数値の組合せのうち亜植

栽基盤として適当なものはどれか。

(イ) 土壌の硬度の測定に長谷川式土壌貫入計を用いた場合亜S 値が ( Ａ ) の範囲であ

る。

(ロ) 土壌の透水性の測定に長谷川式簡易現場透水試験器を用いた場合亜最終減水能が

( Ｂ ) の値である。

(Ａ) (Ｂ)

�1 0.7 〜 1.0（cm/drop） 30（mm/h）以下

�2 0.7 〜 1.0（cm/drop） 100（mm/h）以上

�3 1.5 〜 4.0（cm/drop） 30（mm/h）以下

�4 1.5 〜 4.0（cm/drop） 100（mm/h）以上

〔問題 13〕 石材（JIS A 5003）に関する次の記述の（Ａ）亜（Ｂ）に当てはまる語句及び数値の組

合せとして亜適当なものはどれか。

�割石は亜面が原則としてほぼ方形に近いもので亜控えは二方落としとし亜面に直角に

測った控えの長さは亜面の ( Ａ ) の ( Ｂ ) 倍以上であること。�

(Ａ) (Ｂ)

�1 最小辺 1.2

�2 最小辺 1.5

�3 最大辺 1.2

�4 最大辺 1.5

― 8 ―
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〔問題 14〕 公園工事に使用するレディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の普通コンクリー

トを購入する際に亜呼び強度を 18（N/mm2）亜スランプを�cmと指定した。

受入れ検査で下表の試験結果を得たが亜コンクリートのスランプが合格となる検査ロッ

トはどれか。

検査ロット
試験結果：スランプ（cm)

�回目 �回目 �回目

(イ) 9.0 8.0

(ロ)

11.0

(ハ) 5.0 7.5 10.0

(ニ) 9.0 6.0 10.0

5.57.511.5

�1 (イ)

�2 (ロ)

�3 (ハ)

�4 (ニ)

〔問題 15〕 �工種�に対応した�品質特性�とその�試験方法�の組合せとして亜適当なものはど

れか。

(工種) (品質特性) (試験方法)

�1 土工 支持力値（地盤反力係数） 平板載荷試験

�2 路盤工 含水比 CBR試験

�3 コンクリート工 粒度（細骨材亜粗骨材） 安定性試験

�4 アスファルト舗装工 平坦性 マーシャル安定度試験

― 9 ―
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〔問題 16〕 次に示す測定結果から求められる統計量（Ａ）亜（Ｂ）の組合せとして亜正しいものはど

れか。

統計量（Ａ）：Me（メディアン） 統計量（Ｂ）：挨X（エックスバー）

測定回 1 2 3 4 5 6 7 8 9

測定結果 55 43 56 46 45 44 44 50 54

10

53

(Ａ) (Ｂ)

�1 44 48

�2 48 49

�3 49 50

�4 50 44

― 10 ―
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〔問題 17〕 品質管理に関する記述のうち亜適当でないものはどれか。

�1 以下に示す工程能力図は亜特性値が次第に上昇するような状態にあり亜機械の精度が悪く

なったときなどに見られる。

規格中心
特
性
値

時間

�2 以下に示す工程能力図は亜ばらつきが次第に増大する状態にあり亜作業標準に慣れて粗略に

作業するときなどに見られる。

規格中心
特
性
値

時間

�3 以下に示すヒストグラムは亜下限規格値を外れるものがあり亜分布の山を上限規格値と下限

規格値の中間へずらす処置が必要である。

上
限
規
格
値

下
限
規
格
値

�4 以下に示すヒストグラムは亜規格値に対するゆとりもあり亜また平均値が規格の中央にあり亜

良好である。

上
限
規
格
値

下
限
規
格
値

― 11 ―
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〔問題 18〕 建設業の事業場における安全衛生管理体制について亜次の記述の（Ａ）亜（Ｂ）に当ては

まる語句及び数値の組合せとして亜�労働安全衛生法�上亜正しいものはどれか。

(イ) 常時 100 人以上の労働者を使用する事業場においては亜安全管理者亜衛生管理者等

の指揮を行うとともに亜労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する

業務を統括管理する ( Ａ ) を選任する必要がある。

(ロ) 常時 ( Ｂ ) 人以上の労働者を使用する事業場においては亜労働者の健康管理等を

行う産業医を選任する必要がある。

(Ａ) (Ｂ)

�1 統括安全衛生責任者 30

�2 総括安全衛生管理者 30

�3 統括安全衛生責任者 50

�4 総括安全衛生管理者 50

〔問題 19〕 作業主任者に関する記述のうち亜�労働安全衛生法�上亜誤っているものはどれか。

�1 事業者は亜高さ
m以上の構造の足場の組立て作業を行う際には亜必ず足場の組立て等作

業主任者を選任しなければならない。

�2 事業者は亜足場の組立て等作業主任者に亜器具亜工具亜安全帯及び保護帽の機能を点検させ亜

不良品を取り除かせなければならない。

�3 事業者は亜掘削面の高さが�m以上となる地山の掘削の作業を行う際には亜必ず地山の掘

削作業主任者を選任しなければならない。

�4 事業者は亜地山の掘削作業主任者に亜作業の方法を決定させ亜作業を直接指揮させなければ

ならない。

― 12 ―
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〔問題 20〕 地山の明り掘削に関する記述のうち亜�労働安全衛生規則�上亜誤っているものはどれ

か。ただし亜地山は発破等により崩壊しやすい状態になっている地山ではない。

�1 事業者は亜明り掘削の作業を行うときは亜物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止す

るため亜作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

�2 事業者は亜明り掘削の作業を行うときは亜あらかじめ運搬機械等の運行の経路及びこれらの

機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて亜関係労働者に周知させなければならない。

�3 事業者は亜手掘りにより砂からなる地山を
m以上の高さで掘削する作業を行うときは亜

掘削面の勾配を 45 度以下としなければならない。

�4 事業者は亜手掘りにより堅い粘土からなる地山を
m以上の高さで掘削する作業を行うと

きは亜掘削面の勾配を 75 度以下としなければならない。

〔問題 21〕 造園工事における高所作業に関する記述のうち亜�労働安全衛生規則�上亜誤っている

ものはどれか。

�1 高さ
mの本足場の作業床について亜床材�枚を並行に並べて幅が 55 cmで亜床材間のす

き間が 5 cmの作業床とした。

�2 高さ
mのわく組足場の作業床において亜墜落防止措置として手すりわくを設け亜さらに

物体の落下防止措置として亜メッシュシートを設けた。

�3 高さ
mのわく組足場における作業を行うにあたって亜その日の作業を開始する前に亜手

すりわく等の足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について亜点検を行った。

�4 高さ
mの本足場の組立て作業について亜大雨による危険が予想されたため亜中止するこ

ととした。
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〔問題 22〕 車両系建設機械の安全管理に関する記述のうち亜�労働安全衛生規則�上亜誤っている

ものはどれか。

�1 バックホウの運転者が運転席から離れる際亜バケットを地上に下ろし亜原動機を止め亜走行

ブレーキをかけた上で運転席から離れた。

�2 バックホウによる土砂の掘削亜積込みの作業中に亜労働者がバックホウの運転者に合図を

行った上で亜その旋回範囲に立ち入って作業を行った。

�3 傾斜地でブルドーザを用いて作業を行う際亜その転倒又は転落により労働者に危険が生ずる

おそれがあったため亜誘導者を配置し亜その者にブルドーザを誘導させた上で亜作業を行った。

�4 作業を安全に行うために必要な照度が保持されていたので亜ブルドーザを用いるに当たり亜

前照灯を備え付けずに作業を行った。

〔問題 23〕 �都市公園法�に関する記述のうち亜正しいものはどれか。

�1 都市公園の占用の期間は亜いかなる工作物であっても 10 年を超えることはできない。

�2 都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は亜当該都市公園の敷地面積の�分の�以下で

なければならない。

�3 都市公園は亜国又は地方公共団体以外の者でも特定の要件を満たす者であれば亜これを設置

することができる。

�4 競技会亜集会亜展示会のために設けられる工作物は亜仮設のものであれば亜許可を受けずに

都市公園を占用することができる。

〔問題 24〕 �建築基準法�に関する記述のうち亜正しいものはどれか。

�1 建築物の除却工事の施工者は亜建築物を除却しようとする場合においては亜床面積の合計が

10 m2 を超えるときは亜建築主事を経由して亜その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。

�2 建築主は亜建築物を建築しようとする場合においては亜原則として亜当該工事に着手してか

ら�週間以内に確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受けなければならない。

�3 工事の施工者は亜施工のための仮設事務所を工事現場に設ける場合においては亜建築主事等

の確認を受けなければならない。

�4 工事の施工者は亜工事現場の見やすい場所に工事の設計図書及び安全計画書を表示しなけれ

ばならない。
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〔問題 25〕 建設業の許可に関する記述のうち亜�建設業法�上亜誤っているものはどれか。

�1 建設業を営もうとする者は亜営もうとする建設工事の種類ごとに許可を受けなければならな

い。

�2 建設業者は亜許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては亜当該建設工事

に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

�3 建設業の許可を受けようとする者は亜営業所ごとに許可に係る建設工事に関する一定の要件

を満たした者で専任の技術者を置かなければならない。

�4 建設業を営もうとする者が亜二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて亜営業をしようと

する場合は亜営業所の所在地を管轄する各々の都道府県知事の許可を受けなければならない。

〔問題 26〕 建設工事の技術者に関する記述のうち亜�建設業法�上亜誤っているものはどれか。

�1 主任技術者及び監理技術者は亜建設工事の施工計画の作成亜工程管理等の技術上の管理及び

当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行わなければならない。

�2 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち亜密接な関係にある二以上の建設工事を同一

の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては亜同一の専任の主

任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

�3 国又は地方公共団体から直接建設工事を請け負った建設業者は亜当該建設工事を施工するた

めに締結する下請契約の請負代金の総額にかかわらず亜監理技術者を置かなければならない。

�4 専任の監理技術者を必要とする建設工事に置く監理技術者は亜監理技術者資格者証の交付を

受けている者であって亜国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから亜選任し

なければならない。
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〔問題 27〕 �労働基準法�に関する記述のうち亜誤っているものはどれか。

�1 使用者は亜労働者名簿亜賃金台帳及び雇入亜解雇亜災害補償亜賃金その他労働関係に関する

重要な書類を�年間保存しなければならない。

�2 使用者は亜満 18 歳に満たない者をクレーンの運転等の危険な業務に就かせる場合において

は亜労働基準監督署に届け出なければならない。

�3 使用者は亜使用者の責に帰すべき事由によって労働者が休業する場合においては亜休業期間

中亜その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。

�4 使用者は亜労働者の請求する有給休暇の時季について亜請求された時季に有給休暇を与える

ことが事業の正常な運営を妨げる場合においては亜他の時季にこれを与えることができる。

〔問題 28〕 �労働安全衛生法�に関する記述のうち亜誤っているものはどれか。

�1 建設業を行う事業者は亜常時 50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに亜安全委員会を設

けなければならない。

�2 建設業を行う事業者は亜すべての作業場について必要な作業環境測定を行い亜その結果を記

録しておかなければならない。

�3 建設業を行う事業者は亜新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接

指導又は監督する者（作業主任者を除く）に対し亜安全又は衛生のための教育を行わなければ

ならない。

�4 建設業を行う事業者は亜労働者に対し医師による健康診断を行い亜その結果を記録しておか

なければならない。
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〔問題 29〕 �公共工事の品質確保の促進に関する法律�に関する次の記述の（Ａ）亜（Ｂ）に当ては

まる語句の組合せとして亜正しいものはどれか。

�発注者は亜その発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは亜競争に参加しよ

うとする者について亜工事の経験亜施工状況の評価亜当該公共工事に配置が予定される

( Ａ ) の経験その他競争に参加しようとする者の ( Ｂ ) に関する事項を審査しなけれ

ばならない。�

(Ａ) (Ｂ)

�1 現場代理人 技術的能力

�2 現場代理人 財産的基礎

�3 技術者 技術的能力

�4 技術者 財産的基礎
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