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平 成 25 年 度

�級造園施工管理技術検定

実 地 試 験 問 題

次の注意をよく読んでから始めてください。

〔注 意〕

1唖これは実地試験の試験問題用紙です。表紙とも�枚亜�問題あります。

2唖問題�亜問題�亜問題�は必須問題ですから亜必ず解答してください。

3唖解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述してください。

4唖解答を訂正する場合は亜プラスチック製消しゴムできれいに消してから訂正してください。

5唖問題用紙の余白は亜計算等に使用してもさしつかえありません。

6唖解答用紙を必ず試験監督者に提出後亜退室してください。

解答用紙はいかなる場合でも持ち帰りはできません。

7唖この試験問題は亜試験終了時刻（16 時 00 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り亜持ち帰り

を認めます。途中退室した場合は亜持ち帰りはできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

�級実地問題
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※ 問題�亜問題�亜問題�は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題� あなたが経験した主な造園工事のうち亜工事の施工管理において亜�工程管理�又は

�品質管理�上の課題があった�つの工事を選び亜その工事に関する以下の設問��〜��に

ついて答えなさい。（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。）

解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

�� 工 事 名 （例：○○公園整備工事など）

�� 工事の内容

��の工事に関し亜以下の◯1 〜◯5 について明確に記述しなさい。

◯1 施工場所（例：○○県△△市姶姶町地内）

◯2 �ア この工事の契約上の発注者名又は注文者名

�イ この工事におけるあなたの所属する会社等の契約上の立場を亜解答欄の〔 〕内の

該当するものに を付けなさい。

�その他�に を付けた場合は（ ）に契約上の立場を記述しなさい。

◯3 工 期（例：平成姶年姶月姶日〜平成姶年姶月姶日まで 姶姶日間）

◯4 工事金額又は請負代金額（�万円未満は切り捨てて記入してもよい）

◯5 工事概要

�ア 工事の内容について具体的に記述しなさい。

�イ 工事数量について具体的に記述しなさい。（例：工種亜種別亜細別亜数量亜規格等）

�ウ 現場の状況及び周辺状況について具体的に記述しなさい。（必要に応じ亜関連工事の

有無等当該工事の施工に影響等を与える事項亜内容等を含む）

�� 工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。

�� 上記工事の施工において亜課題があった管理項目名（工程管理又は品質管理）及びその課題の内

容（背景及び理由を含む）を具体的に記述しなさい。

�� ��の課題に対し亜あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
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※ 問題�亜問題�亜問題�は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題� 次の工事数量表に基づく造園工事の施工管理に関する以下の設問��〜��について答えな

さい。

解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数量 備 考

植栽工

高木植栽工 ソメイヨシノ
H(m) C(m) W(m)

本 25
二脚鳥居型支柱
(添え木付)

3.0 0.12 1.0

7.0 0.8 3.0

地被類植栽工 コウライシバ 36 cm姶 28 cm姶 10 枚 m2 350
目地張り
(整地を含む)

移植工 高木移植工 ケヤキ
H(m) C(m) W(m)

本 2
八ツ掛支柱
(丸太�本)

〔工事に係る条件〕

・本工事は亜整備中の近隣公園の未供用区域において亜上記の工事数量表に基づく工事を施工す

るものである。

・移植するケヤキは亜あらかじめ溝掘り式根回しを行ってあるものを約 1 km離れた宅地造成予

定地から移植する。

�� 下表は亜本工事の工程の一部をバーチャートで表したものである。�A〜�Cに当てはまる最も適当

な作業を下記のイ.〜チ.の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。

�C

3 4 5
日数

作業 0

準備工

2

支柱取付け

搬入・運搬

掘取り

�B

�A

61

イ唖伐開 ロ唖植え穴掘り ハ唖根回し ニ唖位置出し

ホ唖養生 ヘ唖高木植付け ト唖根巻き チ唖芝植付け
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�� 移植工において行う枝しおりに関する次の記述の Ａ 〜 Ｄ に当てはまる最も適当な語

句を下記のア.〜コ.の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。

�枝しおりは亜枝をまとめて縄で幹に引きつけ結び留める作業をいうが亜これは Ａ ために行

うものである。

作業時期として Ｂ は枝がもろく亜傷つきやすいので注意が必要である。

枝しおりの順序は亜 Ｃ の枝から始め亜順次しおっていくが亜 Ｄ は時間を置いて少しず

つしおると効果的である。	

ア唖樹枝の骨格・配置を整える イ唖積込み・運搬を容易にする ウ唖幹から離れた外側

エ唖幹に近い内側 オ唖春の生育期 カ唖秋の落葉期

キ唖冬の休眠期 ク唖大枝 ケ唖小枝

コ唖徒長枝

�� ソメイヨシノの植栽工に関し亜以下の�イ〜�ハ について答えなさい。

�イ 水極めの作業手順・方法を具体的に記述しなさい。

�ロ 二脚鳥居型支柱（添え木付）の取付け方法を具体的に�つ記述しなさい。

�ハ 樹木の養生として行う以下の�A亜�Bの作業の目的をそれぞれ�つずつ具体的に記述しなさい。

�Ａ 幹巻き

�Ｂ 寒冷紗かけ

�� 地被類植栽工に関し亜目土かけの作業方法を具体的に�つ記述しなさい。
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※ 問題�亜問題�亜問題�は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題� 次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問��〜��について答えな

さい。

解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕

20本
W(m)C(m)H(m)

備 考数量単位規 格細 別種 別工 種

高中木整姿工 イチョウ樹木整姿工
4.01.209.0

〔工事に係る条件〕

・本工事は亜供用中の地区公園において亜上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。

・樹木整姿工は亜本公園のメインアプローチ沿いの平坦地に植栽されているイチョウについて施

工するものである。

・本工事の作業範囲には亜架空線等の障害物はない。

�� 作業前に安全対策の観点から行うべき�服装�及び�保護帽�に関する一般的な点検内容につい

て�つ記述しなさい。

�� 樹木整姿工における安全管理に関し亜以下の�イ〜�ハについて答えなさい。

�イ 樹木の剪定及び作業床における高所作業時において亜安全帯を使用する場合の注意点を具体的

に�つ記述しなさい。（ただし亜安全帯の性能・規格・点検に関する内容は除く。）

�ロ 枝の剪定などの樹上作業を行う場合において亜地上作業員が剪定枝などの飛来・落下事故に遭

わないようにするために行うべき措置を具体的に�つ記述しなさい。（ただし亜高所作業員の墜

落事故防止に関する措置は除く。）
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�ハ 高所作業車を用いて樹木の剪定を行うこととした。この場合の�労働安全衛生法施行令	及び

�労働安全衛生規則	に基づく高所作業車に関する次の記述の Ａ 〜 Ｄ に当てはまる

最も適当な語句又は数値を下記イ.〜リ.の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。

�作業床の高さが Ａ m以上の高所作業車の運転業務（道路上を走行させる運転を除く。）

に労働者を就かせるときは亜事業者は亜当該業務に関する Ｂ を就かせなければならない。

また亜 Ａ m未満の高所作業車の運転業務は亜 Ｂ 又は Ｃ を就かせなければなら

ない。	

�事業者は亜高所作業車を用いて作業を行う場合で亜作業床以外の箇所で作業床を操作するとき

は亜作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため亜

一定の Ｄ を定め亜当該 Ｄ を行う者を指名してその者に行わせる等の必要な措置を講

じなければならない。	

イ唖� ロ唖10 ハ唖15

ニ唖特別の教育を修了した者 ホ唖免許を取得した者 へ唖技能講習を修了した者

ト唖誘導 チ唖合図 リ唖手順

�� 事故が発生した場合に備えて亜日頃より作業現場において準備しておく事項を具体的に�つ記述

しなさい。
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